


Landsbygdsgruppen 2011-09-16



Bygd & Stad i Balans 

Projektorganisation



Ett projekt med två ansökningar

- Bygd och stad i balans är uppdelat på två projektansökningar
- Tillväxtverket 2, 7 Mkr
- Länsstyrelsen 3,6 Mkr

Tillväxtverket

- Utveckla offentlig och kommersiell service
- Skapa 8-10 servicepunkter runt serviceorterna
- Samarbete ex med besöksnäringen
- Utarbeta metodkoncept med nya inriktningar
- Projekt tid t o m okt 2013

Länsstyrelsen

- Skapa en org samverkansmodell för landsbygdsutveckling
- Effektivare kommunikation bl a genom samåkningslösningar o distansoberoende teknik
- Förbättra attityderna
- Boende och integration

Aktuellt läge

- Godkänt projekt från Tillväxtverket, totalt 2,7 Mkr
- Ansökan på hos Länsstyrelsen ännu inte behandlad, totalt 3,6 Mkr
- Projektledare upphandlad Ann Holst AB från 1/9, f n 25%

Vad pågår ?

- Upphandling av delprojektledare
- Kartläggning
- Inläsning av redan framtaget material
- Utarbetande av enkät

Upphandling

- 4 delprojektledare om vardera 25%
upphandling pågår
- Riktat mot de fyra serviceorterna med
omland
- Anbudstid utgår 29/9

- Målsättning- klart 15/10

Enkät/attitydundersökning

- Webb
- Intervjuer i fokusgrupper
- Målsättning- klart 15/10